

Harmonogram topenářských prací

Pavlišovská 2297- 2298

Vážení spoluvlastníci,

v souvislosti s prováděnou regulací topné soustavy, proběhnou v tomto objektu nezbytně nutné práce. Pro zdárný a bezproblémový průběh akce a především pro výslednou správnou funkci vytápění, je nezbytná spolupráce s nájemníky ve všech bytech. Věříme, že toto chápete a vyjdete pracovníkům realizační firmy maximálně vstříc.

Práce v suterénu

29. září až 2. října 2015

cca 8:30 až 16:00

Důležité:

V době prací na spodních rozvodech budou probíhat svářečské práce. Uvedené prostory je potřeba nejenom zpřístupnit, ale zejména odklidit hořlavé předměty jako papíry apod. Zejména hořlavé látky I. a II. stupně musí být po dobu prací přemístěny do jiné místnosti (ředidla, barvy, benzín, oleje, nafta a jejich sloučeniny).

Po dobu provádění prací v technickém podlaží je nutné zajistit přístup ke všem stoupačkovým uzavíracím ventilům, aby bylo možné rozvod vypustit, práci provést a po ukončení prací napustit.

Po dobu prací, bude přerušena dodávka tepla.

Po dokončení všech prací, proběhne napouštění, vizuální zkouška těsnosti a tlaková zkouška spodních rozvodů. Z toho důvodu je nutné zpřístupnit všechny místnosti, kde práce v předchozích dnech proběhly. Pokud nebudou některé prostory zpřístupněny, nelze potrubí napustit a zkoušku provést – tato by se následně musela opakovat v náhradním termínu, což jsou zbytečné náklady nad rámec smluvního rozsahu díla. Navíc by nebylo možné topení v domě uvést do provozu.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a věříme, že vše proběhne bez větších komplikací.

AllTech s.r.o.